
Desenvolver
o termo de

abertura
do projeto

4.1

Orientar e 
gerenciar a 

execução do 
projeto

4.3

Desenvolver o 
plano de 

gerenciamento 
do  projeto

4.2

Realizar o 
controle 

integrado de 
mudanças

4.5
Monitorar e 
controlar o 
trabalho do 

projeto

4.4

Desenvolver a 
equipe do 

projeto

9.3
Mobilizar a 
equipe do 

projeto

9.2
Realizar a 
garantia da 
qualidade

8.2

Distribuir as
informações

10.3

Conduzir as
aquisições

12.2

Identificar as 
partes 

interessadas

10.1

Gerenciar as 
expectativas 
das partes 

interessadas

10.4

Gerenciar a 
equipe do 

projeto

9.4

Coletar os 
requisitos

5.1

Definir o 
escopo

5.2

Criar a EAP

5.3

Estimar 
os custos

7.1

Determinar o
orçamento

7.2

Planejar as 
aquisições

12.1

Planejar o 
gerenciamento 

dos riscos

11.1

Planejar as 
comunicações

10.2

Identificar
os riscos

11.2

Realizar a 
análise 

qualitativa

11.3

Realizar a 
análise 

quantitativa

11.4

Planejar as 
respostas 
aos riscos

11.5
Monitorar e 
controlar os 

riscos

11.6
Administrar as 

aquisições

12.3

Reportar o 
desempenho

10.5
Controlar os 

custos

7.3
Controlar o 
cronograma

6.6

Realizar o 
controle da 
qualidade

8.3

Encerrar 
o projeto 
ou fase

4.6

Encerrar as
aquisições

12.4

Controlar
o escopo

5.5

Verificar
o escopo

5.4

PROCESSOS DE INICIAÇÃO

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

PROCESSOS DE EXECUÇÃO

PROCESSOS DE MONITORAMENTO E  CONTROLE

PROCESSOS DE 
ENCERRAMENTO

Definir as 
atividades

6.1

Estimar as 
durações das 

atividades

6.4
Estimar os 

recursos das 
atividades

6.3

Sequenciar as 
atividades

6.2

Desenvolver o 
cronograma

6.5
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Riscos

Legenda

Integração

Escopo

Tempo

Custos

Qualidade

RH

Comunicações

Aquisições
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Planejar a 
qualidade

8.1

Desenvolver o 
plano de RH

9.1


